

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90
Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735



Klasa: 029-01/23-01/6
Urbroj: 2109-70-03-23/1
Datum: 10.07.2023.

Temeljem članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), **sazivam**

ŠESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koja će se održati elektronskim putem

dana 10. srpnja 2023. godine

Predlažem **DNEVNI RED**

1. Suglasnost na zaključenje Aneksa Ugovora s Tvrtkom Izgradnja Futura d.o.o. – zbog izvedenih nepredviđenih i dodanih radova u odnosu na osnovni Ugovor o građenju.

**Predsjednik Upravnog vijeća
ZZJZ Međimurske županije
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik**



U prilogu: Obrazloženje

O B R A Z L O Ž E N J E
6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
koja će se održati elektronskim putem 10. srpnja 2023. godine

TOČKA 1 dnevnog reda

Skupština Međimurske županije je na svojoj 3. Sjednici održanoj dana 07. listopada 2021.g. donijela zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s izabranim izvođačem putem postupka javne nabave - Izgradnja Futura d.o.o. Ledinska ulica 35, 10255 Donji Stupnik, OIB: 14482540987.

Ugovorne strane zaključile su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 12.11.2021.g.

Vrijednost radova utvrđena ugovorom ugovorena je u iznosu od 5.885,441,21 kuna ili 781.132,29 EUR bez PDV-a.

Tehnički pregled građevine izvršen je dana 24.01.2023.g., te je izdana Uporabna dozvola dana 02.02.2023.g. Klase: UP/I-361-05/22-01/000073, Urbroj: 2109-2-05-02-23-0012.

Naručitelj i Izvođač suglasili su se da je u tijeku izvršenja ugovora utvrđena potreba provedbe dodatnih nepredviđenih radova izvan ugovorenog Troškovnika koji se nisu mogli predvidjeti, a koji radovi su utvrđeni kao osnovani te ovjereni od strane nadzornog inženjera.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 754.294,94 EUR, a visina vrijednost nepredviđenih i dodanih radova ovjerena je u visini od **259.911,80 EUR** bez PDV-a, Okončana situacija izdana je dana 30. lipnja 2023.g.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.
Pravnica Zavoda Irena Levačić, dipl.iur.

Srpanj, 2023.g.



Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, na svojoj 6. sjednici održanoj elektronskim putem dana 10.07.2023. godine, donosi, sljedeću:

ODLUKU

O davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

I.

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije daje suglasnost ravnateljici da potpiše Aneks Ugovoru o izvođenju radova na Rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije zbog izvedenih nepredviđenih i dodatnih radova.

Obrazloženje

Skupština Međimurske županije je na svojoj 3. Sjednici održanoj dana 07. listopada 2021.g. donijela zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s izabranim izvođačem putem postupka javne nabave - Izgradnja Futura d.o.o., Ledinska ulica 35, 10 255 Donji Stupnik, OIB: 14482540987.

Ugovorne strane zaključile su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 12.11.2021.g

Vrijednost radova utvrđena ugovorom ugovorena je u iznosu od 5.885,441,21 kuna ili 781.132,29 EUR bez PDV-a.

Tehnički pregled građevine izvršen je dana 24.01.2023.g., te je izdana Uporabna dozvola dana 02.02. 2023.g. Klase: UP/I-361-05/22-01/000073, Urbroj: 2109-2-05-02-23-0012.

Naručitelj i Izvođač suglasili su se da je u tijeku izvršenja ugovora utvrđena potreba provedbe dodatnih nepredviđenih radova izvan ugovorenog Troškovnika koji se nisu mogli predvidjeti, a koji radovi su utvrđeni kao osnovani te ovjereni od strane nadzornog inženjera.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 754.294,94 EUR, a visina vrijednosti nepredviđenih i dodanih radova ovjerena je u visini od **259.911,80 EUR** bez PDV-a, Okončana situacija izdana je dana 30. lipnja 2023.g.

II.

Ova Odluka dostavlja se na suglasnost Osnivaču sukladno članku 15. st.2. i 3. i čl. 21. toč.3 Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, te stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočić, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



Klasa: 029-01/23-01/6
Urbroj: 2109-70-03-23/3